



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-  
ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.06.2011г. № 116-р  
с. Ершичи  
Ершичского района  
Смоленской области


Об утверждении плана  
мероприятий по методическому и  
правовому обеспечению перехода  
на межведомственное и  
межуровневое взаимодействие при  
предоставлении государственных  
(муниципальных) услуг на 2011 год

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг на 2011 год.
2. Определить ответственным за реализацию плана мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг на 2011 год, управляющего делами.

Глава Администрации муниципального  
образования — Ершичский район  
Смоленской области



В.В.Евтихов



## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

### Администрации муниципального образования — Ершичский район Смоленской области

по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных<sup>1</sup> и муниципальных услуг на 2011 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации <sup>2</sup>	Результат	Исполнитель
1	2	3	4	5
1. Организация перехода к предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия				
1.1.	<p>Определение заместителя руководителя исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования Смоленской области (далее – также ОМСУ), ответственного за контроль исполнения ОМСУ пункта 3 статьи 6 и пунктов 2, 3 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)</p>	27.05.2011	распоряжение исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования Смоленской области (далее - распоряжение)	
1.2.	<p>Определение ОМСУ (структурного подразделения), ответственного за организацию исполнения требований пункта 3 статьи 6 и пунктов 2, 3 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ</p>	27.05.2011	распоряжение	

<sup>1</sup> Здесь и далее предоставление государственных услуг по переданным полномочиям.

<sup>2</sup> Указаны рекомендуемые сроки реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат	Исполнитель
1.3.	Формирование перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного и межуровневого взаимодействия (далее также - межведомственное взаимодействие)	27.05.2011	распоряжение	
1.4.	Формирование таблицы государственных и муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ (структурными подразделениями), по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие	27.05.2011	таблица государственных и муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ (структурными подразделениями), по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие	
1.5.	Проведение анализа межведомственных взаимодействий с целью выявления возможных вариантов межведомственного взаимодействия (в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов)	01.06.2011	отчет с результатами анализа, представленного в Комиссию по проведению административной реформы в Смоленской области	
1.6.	Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документов (сведений, информации), которые требуются одному органу местного самоуправления от других органов власти и органов местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления государственных и муниципальных услуг	01.06.2011	отчет с результатами анализа, представленный в Комиссию по проведению административной реформы в Смоленской области	
1.7.	Включение в план работы Комиссии по проведению административной реформы в муниципальном образовании Смоленской области мероприятий по организации межведомственного взаимодействия <sup>2</sup>	01.06.2011	акт, которым утверждается план деятельности Комиссии по проведению административной реформы	
1.8.	Осуществление контроля за исполнением ОМСУ мероприятий по переходу на межведомственное	ежеквартально	отчет, представленный в Комиссию по проведению	

<sup>2</sup> При наличии Комиссии по проведению административной реформы в муниципальном образовании

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат	Исполнитель
	взаимодействии при предоставлении муниципальных услуг		административной реформы в Смоленской области	
	2. Внесение изменений в правовые акты ОМСУ в целях реализации проекта по предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия			
2.1.	Утверждение перечня необходимых и обязательных услуг для предоставления ОМСУ муниципальных услуг	01.07.2011	нормативный правовой акт представительного органа местного самоуправления муниципального образования Смоленской области	
2.2.	Мониторинг нормативных правовых актов ОМСУ с целью выявления ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия	01.10.2011	отчет о внесении изменений в правовые акты ОМСУ, представленный в Комиссию по проведению административной реформы в Смоленской области	
2.3.	Внесение изменений, касающихся перехода на межведомственное взаимодействие, в нормативный правовой акт, утверждающий Порядок разработки и утверждения ОМСУ административных регламентов предоставления муниципальных услуг	15.06.2011	Нормативный правовой акт, утверждающий порядок	
2.4.	Подготовка и утверждение правовых актов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе:			
2.4.1.	Разработка административных регламентов (внесение изменений в утвержденные административные регламенты) предоставления соответствующих государственных и муниципальных услуг с учетом требований Федерального закона № 210-ФЗ	01.10.2011	правовые акты	
2.4.2.	Утверждение порядка формирования и направления органами местного самоуправления муниципальных	по мере поступления	постановление исполнительно-распорядительного органа	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат	Исполнитель
2.4.3.	Утверждение порядка предоставления ответов на запросы органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, в соответствии с методическими рекомендациями федерального уровня	по мере поступления методических рекомендаций федерального уровня	местного самоуправления муниципальной области (далее - постановление)	
2.4.4.	Разработка типового соглашения о межведомственном взаимодействии и заключение соглашений с органами исполнительной власти Смоленской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, сведения которых требуются для предоставления государственных и муниципальных услуг	01.07.2011	Типовое соглашение о межведомственном взаимодействии, соглашения ОМСУ с органами исполнительной власти Смоленской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти о межведомственном взаимодействии	
2.5.	Внесение изменений в муниципальный сегмент региональной государственной информационной системы «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области»	III-IV квартал 2011 года	отчет, представленный в Комиссию по проведению административной реформы в Смоленской области	
3. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия				
3.1.	Заключение соглашений между оператором системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области	IV квартал 2011 года	соглашения между оператором системы межведомственного электронного взаимодействия и исполнительно-распорядительными органами	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат	Исполнитель
			местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области	
3.2.	Подключение к СМЭВ исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципального образования Смоленской области	IV квартал 2011 года	отчет, представленный в Комиссию по проведению административной реформы в Смоленской области	
3.3.	Подключение муниципальных информационных систем к СМЭВ в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия (по согласованию с Департаментом Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде)	IV квартал 2011 года	отчет, представленный в Комиссию по проведению административной реформы в Смоленской области	
4. Информационное сопровождение предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия				
4.1.	Разработка плана мероприятий по информированию населения о требованиях, содержащихся в Федеральном законе № 210-ФЗ	III квартал 2011 года	план мероприятий по информированию населения о требованиях, содержащихся в Федеральном законе № 210-ФЗ, представленный в Комиссию по проведению административной реформы в Смоленской области	
4.2.	Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях, содержащихся в Федеральном законе № 210-ФЗ	2011 год	ежеквартальные отчеты, представленные в Комиссию по проведению административной реформы в Смоленской области	
4.3.	Организация систематического участия общественности в реализации проекта предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия	2011 год	ежеквартальные отчеты, представленные в Комиссию по проведению административной реформы в Смоленской области	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат	Исполнитель
5. Финансовое обеспечение выполнения требований Федерального закона № 210-ФЗ в части организации межведомственного взаимодействия				
5.1.	Расчет финансовых затрат, необходимых для выполнения требований Федерального закона № 210-ФЗ в части организации межведомственного взаимодействия	III квартал 2011 года	доклад, представленный в Комиссию по проведению административной реформы в Смоленской области	
6. Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия				
6.1.	Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие	IV квартал 2011 года	доклад, представленный на рассмотрение Комиссии по проведению административной реформы в Смоленской области	
6.2	Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации проекта по переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия на 2012 год	IV квартал 2011 года	распоряжение	