Пояснительная записка

к программе «Газификация МО – Ершичский район Смоленской области на 2009-2012 годы».

В целом в 2012 году программа, по сравнению предыдущими годами, работала результативно. Были выделены соответствующие финансовые средства, которые в основном объеме освоены. Недоосвоение капитальных вложений соответственно сказалось на невыполнении запланированных мероприятий в физических объемах (км введенных сетей). Основная причина невыполнения – организационные мероприятия и сбои в работе подрядных организаций. 

                                  Анализ

                  показателей результативности программы

        «Газификация МО – Ершичский район Смоленской области на 2009-2012 годы»

                           (название программы)

                  за 2012 год

                          (за период реализации)

	N 
п/п
	Наименование показателя  (критерия  
эффективности программы)  
	Единица 
измерения
	Плановое
значение
	Фактическое
значение  
	Отклонение
(+/-)   
	Выполнение
(%)    
	<*>    
Примечание

	1. 
	Проектирование объектов газоснабжения 
	Объект
	1
	1
	-
	100
	

	2. 
	Строительство газопроводов высокого давления
	Км
	19
	-
	-19
	0
	Объект построен, но не введен

	3
	Строительство газопроводов низкого давления
	Км
	6
	3,7
	-2,3
	60,6
	


--------------------------------

<*> Причины отклонения показателей от плановых значений.

Со 2-го года и последующих лет - отклонение от показателей предыдущего года.

                                  Анализ

               объемов финансирования мероприятий программы

        «Газификация МО – Ершичский район Смоленской области на 2009-2012 годы»

                  за "2012 год"

                          (за период реализации)

	N 
п/п
	Наименование
задачи,   
мероприятия 
	Объем финансирования, тыс. руб.     
	Исполнитель
мероприятия
	Источники   
финансирования

	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение  
	отклонение
(+/-)   
	выполнение
(%)    
	
	

	1 
	2      
	3    
	4     
	5     
	6     
	7     
	8       

	1. 
	Проектирование распределительного газопровода в 

д. Сукромля
	680,0
	828,5
	+148,5
	122
	Администрация МО – Ершичский район
	Местный бюджет, областной бюджет

	2. 
	Строительство газопровода высокого давления Епишево-Сукромля
	21315,0
	21277,7
	-37,3
	99
	УКС Администрации Смоленской области
	Областной бюджет

	3. 
	Строительство газопровода низкого давления в с. Ворга
	3856,0
	3200,0
	-656
	83
	Администрация Воргинского сельского поселения
	Местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет

	Итого         по программе       
	25851
	25306,2
	-544,8
	99
	x     
	x       

	в том числе:    
	
	
	
	
	x     
	x       

	Бюджет муниципального образования-Ершичский район   
	532,9
	648,5
	+116,5
	121,6
	x     
	x       

	бюджеты   вышестоящих     уровней         
	25318,1
	24657,7
	-660,4
	97
	x     
	x       

	привлеченные    средства        
	
	
	
	
	x     
	x       

	Справочно:      
	
	
	
	
	x     
	

	капитальные    расходы:        
	25171,0
	24410,7
	-760,3
	97
	x     
	x       

	в   т.ч.:незавершенное   строительство   
	0
	24410,7
	-24410,7
	
	x     
	x       

	объем     кредиторской    задолженности   
	x    
	
	x     
	x     
	x     
	x       


                                Информация

            о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

        «Газификация МО – Ершичский район Смоленской области на 2009-2012 годы»

                           (название программы)

                  за "2012 год"

                          (за период реализации)

	N 
п/п
	Наименование
мероприятия 
	Единица 
измерения
	Плановое
значение
	Фактическое
значение  
	Отклонение 
фактического
значения от 
планового  
	Изменение к  
показателю   
предшествующего
года      
	Примечание
<*>    

	
	
	
	
	
	(+/-)  
	% 
	(+/-) 
	%   
	

	1. 
	Проектирование распределительного газопровода в 

д. Сукромля
	Объект
	1
	1
	-
	100
	-
	-
	

	2. 
	Строительство газопровода высокого давления Епишево-Сукромля
	Км
	19
	-
	-19
	-
	+
	
	

	3. 
	Строительство газопровода низкого давления в с. Ворга
	Км
	6,1
	3,7
	-2,4
	60
	-
	-
	


--------------------------------

<*> Обоснование причин отклонения фактического выполнения мероприятий программы от их планового значения, со 2-го года и последующих лет реализации - также обоснование причин отклонения от показателей предыдущего года.

                           Оценка эффективности

                     результатов реализации программы

        «Газификация МО – Ершичский район Смоленской области на 2009-2012 годы»                        

 (наименование программы)

за 2012 год

	Перечень   
показателей 
эффективности
	Единица 
измерения
	Фактическое 
значение   
показателей 
эффективности
	Выполнение  
показателей  
эффективности,
%       
	Отклонение от значений   
показателей 
эффективности
предыдущего 
года <*>, % 
	Объем     финансирования
программы   
	Выводы об  
эффективности
программы  

	
	
	
	
	
	план,
тыс. руб. 
	факт,
тыс. руб. 
	% 
	

	Проектирование распределительного газопровода в 

д. Сукромля
	Объект
	1
	100
	100
	39500,0
	25306,2
	64
	Эффективна

	Строительство газопровода высокого давления Епишево-Сукромля 
	Км
	0
	0
	-
	
	
	
	

	Строительство газопровода низкого давления в с. Ворга
	Км
	3,7
	60,6
	-
	
	
	
	


--------------------------------

<*> Заполняется, начиная со 2-го года реализации программы.

